



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερ.: 16/1/2026
Αρ. Πρωτ.: 155

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμ. 1^{ης} /2026

της ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οινουσσών.

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου για λόγους ανωτέρας βίας του έργου «Συντήρηση Εκθεμάτων Λαογραφικού Μουσείου Οινουσσών

Αρ. Απόφασης : 2/2026

Στις Οινούσες σήμερα την **15η** του μήνα Ιανουαρίου του έτους **2026** ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα **10:00** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών συνήλθε σε **ΕΚΤΑΚΤΗ** δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Μαρία Παντελή Λαιμού», ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. **142/14-1-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερις (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)** Κωνσταντίνος Λεοντής (δια ζώσης)
- 2)** Ευγενία Χαλκιά (-//-)
- 3)** Βαρβάρα Κατσιάνου (-//-)
- 4)** Γεώργιος Δανιήλ Πρόεδρος
(με τηλεδιάσκεψη)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1)** Πέτρος Μαστροπέτρος
- (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαριάννα Ηλιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει το έκτακτο της συνεδρίασης. Βάσει της προσκλήσεως το σώμα ενέκρινε ομόφωνα το έκτακτο της συνεδρίασεως λόγω της ανάγκη άμεσης μετακίνησης του Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους και την λήξη των αρχικών συμβατικών χρόνων της σύμβασης του 2ου θέματος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:**

Παράταση του συμβατικού χρόνου για λόγους ανωτέρας βίας του έργου «Συντήρηση Εκθεμάτων Λαογραφικού Μουσείου Οινουσσών»

έθεσε υπόψη των μελών το από 9/1/2026 αίτημα του Απόστολου Σ. Μιμηγιάννη που παρελήφθη από το Δήμο Οινουσσών με το αρ Πρωτ:117/9-1-2026 με θέμα: «Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου «Συντήρηση εκθεμάτων Λαογραφικού μουσείου». Στο έγγραφό του αναφέρει ότι για το έργο «Συντήρηση εκθεμάτων Λαογραφικού μουσείου» της υπ' αριθ. 728/10-04-2025 σύμβασης, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης 10/10/2025, και αιτείται παράταση έως τις 10/02/2026 καθώς λόγοι ανωτέρας βίας προκάλεσαν καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών του αρχικού χρονοδιαγράμματος. Οι καθυστερήσεις αυτές προκλήθηκαν λόγω προβλημάτων στην προμήθεια απαραίτητων υλικών το προηγούμενο διάστημα (εορταστική περίοδος και ετήσιες απογραφές) καθώς και στη δυσχέρεια ακτοπλοϊκής μετάβασης των αντικειμένων στις Οινούσσες λόγω της παραμεθορίου. Για τους παραπάνω λόγους καθώς και την ομαλή ολοκλήρωση του έργου αιτείται όπως παραταθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα από την πρώτη παράταση που είχε δοθεί δηλ έως τις **10/02/2026**.

Η Δ.Ε. ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463 /2006 , τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147Α (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ))

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει την Παράταση του συμβατικού χρόνου για λόγους ανωτέρας βίας του έργου «Συντήρηση Εκθεμάτων Λαογραφικού Μουσείου Οινουσσών» έως τις 10-02-2026.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 226 και 227 του ν. 3852/2010.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **2/2026**

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Δανιήλ