



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Οινούσσες : 5-6-2026
Αρ. Πρωτ. : 2525**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **17^{ης} /2026** Τακτικής μεικτής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου **Οινοουσών**.

ΘΕΜΑ: : Έγκριση πρακτικού ΚΕΠ περί της παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΧΑΡΑΞΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ».

Αρ. Απόφασης : 76^η /2026

Στις Οινούσσες σήμερα την **5η** του μήνα Ιουνίου του έτους **2026** ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα **14:00** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Οινοουσών συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Μαρία Παντελή Λαιμού», ύστερα από την με αριθμό Πρωτ.: **2472/4/6/2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (δια ζώσης)

Ευγενία Χαλκιά Α .μέλος
Βαρβάρα Κατσιάνου Τ. Μέλος
Λεοντής Κωνσταντίνος Τ.Μέλος
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Γεώργιος Δανιήλ Πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ (δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Πέτρος Μαστροπέτρος Τ. Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαριάννα Ηλιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού με την αρ:73/2026 απόφαση ενέκρινε το επείγον της συνεδρίασης και με την 74/2026 απόφαση ενέκρινε ένα (1) θέμα εκτός ημερησίας προχώρησε στην συζήτηση με το **πρώτο 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης** ήτοι:

Έγκριση πρακτικού ΚΕΠ περί της παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΧΑΡΑΞΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ».

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος ανέφερε σχετικά το αρ.πρωτ.: 2457/ 04.06.2026 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινοουσών και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Α.Ε. (ΔΑΦΝΗ) για το έργο «Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινοουσών» ως κάτωθι:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ - ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**Οινούσσες, 4/6/2026****Αρ. πρωτ.:2457**

Στις Οινούσσες σήμερα την 4 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 28/08/2025 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Α.Ε. (ΔΑΦΝΗ) με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «ΧΑΡΑΞΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ», με θέμα ημερησίας διάταξης την παράταση της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.

Παρόντες ήταν οι κάτωθι:

- Γεώργιος Δανιήλ, Δήμαρχος, Δήμος Οινουσσών
- Λεοντής Κώστας, Αντιδήμαρχος, Δήμος Οινουσσών
- Κωνσταντίνος Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΑΦΝΗ

Στη συνέχεια άρχισε η συζήτηση επί του θέματος ημερησίας διάταξης.

Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνοντας υπόψιν :

1. την από 28/08/2025 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του ΔΑΦΝΗ, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4.3 της , σύμφωνα με το οποίο η σύμβαση δύναται να παρατείνεται για χρόνο ίσο με τον αρχικό συμβατικό κατά μέγιστο.
2. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και του ΥΠΕΝ και αυτό έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί από την πλευρά του Υπουργείου. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί το σύνολο του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του δικτύου ΔΑΦΝΗ.
3. Το από 26/5/2026 με αριθ. Πρωτοκόλλου 216 αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΧΑΡΑΞΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» κατά οχτώ (8) μήνες ήτοι έως τις 28/02/2027, με διατήρηση όλων των λοιπών όρων αυτής ως έχουν.

Η επιτροπή κρίνει ότι η αιτούμενη/ παράταση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ορθή και πλήρη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, και ως εκ τούτου, εγκρίνει την κατά οχτώ (8) μήνες ήτοι έως τις 28/02/2027 παράταση της από 28/08/2025 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Δικτύου ΔΑΦΝΗ, με διατήρηση όλων των λοιπών όρων αυτής ως έχουν.

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Γεώργιος Δανιήλ

Λεοντής Κώστας

Κωνσταντίνος Κομνηνός

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνουν σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν
3. Την από 28.08.2025 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Α.Ε. (ΔΑΦΝΗ) για την υλοποίηση του έργου «Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί Προγραμματικών Συμβάσεων.

5. Το αρ.πρωτ.:2457/04.06.2026 Πρακτικό Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία συνεδρίασε νόμιμα με θέμα την εξέταση αιτήματος παράτασης της διάρκειας της σύμβασης.
6. Τη διαπίστωση της Κοινής Επιτροπής ότι η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου δεν κατέστη δυνατή λόγω της μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών για τη σύναψη της σχετικής προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
7. Την ομόφωνη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για έγκριση παράτασης της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 28.02.2027, με διατήρηση όλων των λοιπών όρων αυτής ως έχουν.
8. Την εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

1. Την έγκριση του αρ. πρωτ.: 2457 / 04.06.2026 Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Δικτύου Αειφόρων Νήσων Α.Ε. (ΔΑΦΝΗ) για το έργο «Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών» και την αποδοχή των διαλαμβανόμενων σε αυτό, ήτοι την παράτασης της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 28.02.2027, με διατήρηση όλων των λοιπών όρων αυτής ως έχουν.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 226 και 227 του ν. 3852/2010.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **76^η /2026**

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δανιήλ