Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.26 14:25:20 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οινούσσες : 26/11/2026
Αρ. Πρωτ. : 6407

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **31ης /2026**

ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του **Δήμου Οινουσσών**.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή αιτήματος τροποποίησης και έγκριση της 1ης τροποποίησης της από 25-08-2025 Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Ο.Τ.Α. ΔΑΦΝΗ για την υλοποίηση του έργου: «Χάραξη σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών.

Αρ. Απόφασης : 150η /2026

Στις Οινούσσες σήμερα την 26**η** του μήνα Νοεμβρίου του έτους **2026** ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα **9.30** η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Μαρία Παντελή Λαιμού» , ύστερα από την με αριθμό Πρωτ**:. 6385/25-11-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τέσσερα (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (δια ζώσης)

Γεώργιος Δανιήλ Πρόεδρος
Λάμπρος Σκούφης τ.μέλος
Κωνσταντίνος Λεοντής τ . μέλος
Πέτρος Μαστροπέτρος τ. μέλος

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Γαβριέλλα Ζορμπάκου τ.μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ (δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαριάννα Ηλιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού με την αρ:148/2026 απόφαση ενέκρινε το επείγον της συνεδρίασης προχώρησε στη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 25-08-2025 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Α.Ο.Τ.Α. ΔΑΦΝΗ για την υλοποίηση του έργου: «Χάραξη σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα αφού έθεσε υπόψη την αρ.πρωτ:6394/25-11-2026 σχετική εισήγηση της Ειδικής Συνεργάτιδος Δημάρχου, ανέφερε ότι με την υπ' αρ. **145/19.11.2026** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ακυρώθηκε η υπ' αρ. **8/2025** απόφαση (ΑΔΑ **9ΒΕ8ΩΞΟ-ΗΤ1**) περί αποδοχής των όρων ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης **«Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση**

Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών» στην πρόσκληση LEADER με κωδικό ΟΠΣΚΑΠ **Π3-77-4.1_EL_039_Δ**, στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027.
Για την προσαρμογή της από **25.08.2025** Προγραμματικής Σύμβασης στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ο Δήμος υπέβαλε στον Α.Ο.Τ.Α.. (ΔΑΦΝΗ) το υπ' αρ. πρωτ. **6230/20.11.2026** αίτημα τροποποίησης. Η ΔΑΦΝΗ αποδέχθηκε το αίτημα με το υπ' αρ. πρωτ. **381/20.11.2026** έγγραφό της και διαβίβασε το σχέδιο της **1ης τροποποίησης**. Η τροποποίηση αφορά αποκλειστικά το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο υποβάλλεται η πράξη. Το αντικείμενο της σύμβασης παραμένει αμετάβλητο.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στη Δημοτική Επιτροπή **την έγκριση της 1ης τροποποίησης της από 25.08.2025 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Α.Ο.Τ.Α. (ΔΑΦΝΗ)**, ως προς το χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ-

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Μεταξύ

«ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

και

«ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΤΗΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΧΑΡΑΞΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ»

Αθήνα, Ιούνιος 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα, σήμερα την XX Οκτωβρίου 2026, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

Α. του «Δήμου Οινουσσών», ο οποίος εδρεύει στις Οινούσσες και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Στεφ. Δανιήλ, και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως **«Κύριος του Έργου»**

Β. του Αναπτυξιακό Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΔΑΦΝΗ», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του ΔΣ κα. Μαρία Καμμά, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«Φορέας Υλοποίησης»**

Έχοντας υπόψη:

1. Την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
   i. Του Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού.
   ii. Του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   iii. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως ισχύουν.
   iv. Της υπ'αριθ. 200/16.06.2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260).
2. Την έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών (ΦΕΚ 2101/21-9-2011) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού (ΦΕΚ 2998/1-9-2017, 4834/20-10-2021 και ΦΕΚ 3096/10-5-2023), όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΑΦΝΗ ΑΟΤΑ Α.Ε., όπως ισχύει βάσει της από 31/01/2025 έγκρισης της Γ.Σ. της Εταιρείας.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 315/21-02-2025 βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας περί Έλλειψης Απαιτούμενης Τεχνικής Επάρκειας και Διαχειριστικής Ικανότητας, συνοδευόμενη από ειδική τεκμηρίωση της αδυναμίας (προβλεπόμενες και καλυπτόμενες θέσεις μηχανικών του Ο.Ε.Υ., ελλείπουσες ειδικότητες, φόρτος εργασίας και στάδια που ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει), κατ' άρθρο 44 του ν. 4412/2016.
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 594/27-03-2025 έγγραφο του Δημάρχου κ. Γεώργιου Στεφ. Δανιήλ προς το ΔΑΦΝΗ ΑΟΤΑ Α.Ε., με θέμα: *Αίτημα υποστήριξης για την δημοπράτηση του έργου «Χάραξη, σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών»*
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 57/2025 υποβολή πρότασης συνεργασίας και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του ΔΑΦΝΗ προς το Δήμο Οινουσσών με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του Δήμου για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εκπόνησης μελέτης για τη δημιουργία περιπατητικού δικτύου στο νησί.
7. Το γεγονός ότι το ΔΑΦΝΗ διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία, ενώ έχουν καθοριστεί γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.
8. Την υπ' αριθ.: Α247/2025 (ΑΔΑ:6ΜΖ7ΩΞΟ-Ι1Ν) απόφαση ανάληψης δαπάνης για την Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Χάραξη σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών» .
9. Την υπ΄ αριθ.: Α246/2025 (ΑΔΑ:9ΒΚΠΩΞΟ-ΛΣΒ) απόφαση ανάληψης δαπάνης του Δήμου Οινουσσών για το έργο «Χάραξη , σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Μονοπατιών του Δήμου Οινουσσών».

10. Την υπ' αριθ. 85/2025 (ΑΔΑ: 9ΑΟ8ΩΞΟ-0ΘΙ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Οινουσσών περί έγκρισης της σύναψης και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ.Γεώργιου Σταμ. Δανιήλ, για την υπογραφή της παρούσας.
11. Την υπ' αριθ. 60 /31.07.2025 (ΑΔΑ: ΡΙΛ146ΜΥ7Ζ-Ρ3Δ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΦΝΗ, για την έγκριση σύναψης και των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καθώς και την εξουσιοδότηση της Προέδρου κας Μαρίας Καμμά για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και τον ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κων/νου Κομνηνού ως εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
12. Την από 25-08-2025 υπογεγραμμένη ΠΣ με τίτλο «Υλοποίηση του έργου «Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση περιηγητικού δικτύου Δήμου Οινουσσών».
13. Την υπ'αριθ. 76/2026 (ΑΔΑ: ΨΒΓ9ΩΞΟ-90Μ) Απόφαση ΔΕ Δ.Οινουσσών περί παράτασης της από 25-08-2025 προγραμματικής σύμβασης ως τις 28-02-2027.
14. Την υπ' αριθ. 145/19-11-2026 απόφαση ΔΕ περί ακύρωσης της 8/2025 (ΑΔΑ: 9ΒΕ8ΩΞΟ-ΗΤ1) Απόφαση ΔΕ Δ. Οινουσσών έγκρισης αποδοχής των όρων της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών», στο έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών» στην Πρόσκληση με Κωδικό ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_EL_039_Δ για την υποβολή προτάσεων ΣΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)».
15. Την υπ' αριθ. …/…-11-2026 (ΑΔΑ:…) απόφαση ΔΕ για την τροποποίηση της από 25-08-2025 Προγραμματικής Σύμβασης με το ΔΑΦΝΗ ΑΟΤΑ
16. Την υπ' αριθ. …/…-11-2026 (ΑΔΑ:…) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΦΝΗ, για την τροποποίηση της από 25-08-2025 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Οινουσσών

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Οινουσσών, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για την ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού του πλούτου, καθώς και την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού στο νησί, είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση της πράξης «Χάραξη, σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών» (Κωδ. ΟΠΣ 5190260) στο πλαίσιο της δράσης 16851 – «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με την υπ' αρ. 145/19-11-2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμος Οινουσσών ακύρωσε την 8/2025 (ΑΔΑ: 9ΒΕ8ΩΞΟ-ΗΤ1) Απόφασης ΔΕ Δ. Οινουσσών περί έγκρισης αποδοχής των όρων της ένταξης της Πράξης με τίτλο «Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών», στο έργο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και αποφάσισε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Χάραξη, Σήμανση, Διάνοιξη και Συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών» στην Πρόσκληση με Κωδικό ΟΠΣΚΑΠ: Π3-77-4.1_EL_039_Δ για την υποβολή προτάσεων ΣΤΟ ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤΟΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Οινουσσών με το υπ' αρ. πρωτ. 6230/20-11-2026 έγγραφό του, αιτήθηκε την τροποποίηση της υφιστάμενης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Α.Ε.» (ΔΑΦΝΗ) λόγω της επικείμενης χρηματοδότησης του έργου από το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο ΔΑΦΝΗ ΑΟΤΑ, με το υπ'άρ.πρωτ. 381/20-11-2026 έγγραφό του αποδέχτηκε την τροποποίηση της υφιστάμενης Προγραμματικής Σύμβασης, λόγω της επικείμενης χρηματοδότησης του έργου από το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Στόχος της συνεργασίας παραμένει η αξιοποίηση της εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής εμπειρίας του ΔΑΦΝΗ, με σκοπό την οριστικοποίηση των μελετών και τευχών του έργου, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και εν συνεχεία την υποστήριξη κατά την εκτέλεση του έργου.

Ενόψει των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη προχωρούν στην τροποποίηση της υφιστάμενης Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Χάραξη, σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών» («το Έργο») στο Φορέα Υλοποίησης (ΔΑΦΝΗ) για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
2. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης.
3. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
4. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

5. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.

6. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή).

7. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο Κύριος του Έργου έχει την οικονομική διαχείριση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Δήμος Οινουσσών, Κύριος του Έργου, αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

- Να ελέγχει συνεχώς τον Φορέα Υλοποίησης κατά την εκτέλεση της ανατιθέμενης σε αυτόν αρμοδιότητας.

- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.

- Να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.

- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

- Να παρέχει έγκαιρα στον Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της δράσης.

- Να εκδώσει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις όπου και εφόσον απαιτείται.

- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου

- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης

- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Το ΔΑΦΝΗ, Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει:

- Να εκτελέσει το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης σε συνεχή συνεργασία με το Δήμο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

- Να τηρεί τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης

- Να καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών.

- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

- Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5.

- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα του αναδόχου και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.

- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.

- Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.

- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 116.530,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκ των οποίων οι 111.352,00 ευρώ αφορούν το έργο συμπεριλαμβανομένου εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων, απροβλέπτων, ΦΠΑ και θα καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Δημοσίων Συμβάσεων και οι 5.178,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4,65% επί του προϋπολογισμού του έργου) αφορούν την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης από τον Φορέα Υλοποίησης κατά τα προβλεπόμενα της παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και θα καταβληθούν με την υπογραφή της παρούσης. Ο προϋπολογισμός των λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης αναλύεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Στο πλαίσιο τροποποίησης της παρούσας και οριστικοποίησης των μελετών και τευχών του έργου, δύναται ο τελικός προϋπολογισμός αυτού να τροποποιηθεί χωρίς αυτό να επιδρά στο κόστος κάλυψης των λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης αυτής.

3.2. Οι πόροι για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης από τον Φορέα Υλοποίησης θα προέρχονται και θα εκταμιεύονται από το Δήμο Οινουσσών σε βάρος της πίστωσης των Α.Λ..Ε. … και …

3.3. Η εκταμίευση του ως άνω ποσού θα γίνεται προς το ΔΑΦΝΗ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που θα λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση των κρίσιμων σταδίων εκτέλεσης του Έργου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πραγματοποίηση τριών (3) εκταμιεύσεων, η 1η μετά την ολοκλήρωση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, η 2η μετά την υπογραφή σύμβασης με Ανάδοχο και η 3η μετά την ολοκλήρωση του έργου. Σε κάθε στάδιο θα εκταμιεύεται το ποσό που αντιστοιχεί στην εκτέλεση των σχετικών ενεργειών, όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα ΙΙ, καθώς και το ποσοστιαία ανάλογο ποσό λοιπών λειτουργικών εξόδων.

3.4. Το ποσό του προϋπολογισμού δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Τυχόν τροποποίηση της σύμβασης λαμβάνει χώρα υπό τους όρους του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, αναλογικώς εφαρμοζόμενου.

3.5. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

4.1. Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας σύμβασης εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται σε πέντε έτη το ανώτερο.

4.2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου.

4.3. Η σύμβαση μπορεί να παρατείνεται για χρόνο ίσο με τον αρχικό συμβατικό κατά μέγιστο με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1. Ως όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της της παρούσας προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τις Οινούσσες.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που ορίζονται με αποφάσεις των οικείων οργάνων και ειδικότερα:

- Γεώργιος Δανιήλ, Δήμαρχος, Δήμος Οινουσσών, με αναπληρωτή τον Λάμπρο Σκούφη, Αντιδήμαρχο, Δήμος Οινουσσών
- Λεοντής Κώστας Αντιδήμαρχος, Δήμος Οινουσσών, με αναπληρωτή την Ευγενία Χαλκιά, Αντιδήμαρχο, Δήμος Οινουσσών
- Κωνσταντίνος Κομνηνός, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΑΦΝΗ, με αναπληρώτρια την Ευγενία Πολυχρονοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ΔΑΦΝΗ

5.2. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η διασφάλιση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής.

5.3. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο Γεώργιος Δανιήλ. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής.

5.4. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του.

5.5. Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των μελών.

5.6. Αρμοδιότητα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή. Αρμοδιότητά της ιδίως είναι η έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εκάστου σταδίου της σύμβασης, που είναι προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου.

5.7. Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης θα συνεδριάσει τρεις φορές τουλάχιστον ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου.

5.8. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

5.9. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει στα γραφεία του ΔΑΦΝΗ ή του Δήμου Οινουσσών. Το ΔΑΦΝΗ υποχρεούται να τηρεί όλα τα αναγκαία στοιχεία υλοποίησης της σύμβασης, τα οποία οφείλει να επιδεικνύει όποτε ζητηθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ή τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι συνεδριάσεις μπορεί να λαμβάνουν χώρα και με τηλεδιάσκεψη.

5.10. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εκδίδει βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παραλαβής κάθε σταδίου της σύμβασης εντός 30 ημερών το μέγιστο από την υποβολή εκάστοτε παραδοτέου ή αντίστοιχου αποδεικτικού ολοκλήρωσης του εκάστοτε σταδίου από το ΔΑΦΝΗ.

5.11. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των αντικειμένων της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης.

5.12. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη την παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

5.13. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της, τακτικά ή αναπληρωματικά. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

5.14. Λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

6.1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους ουσιώδους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

6.2. Σε περίπτωση που το ΔΑΦΝΗ καθυστερήσει αναιτιολόγητα την παράδοση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης ή παραβεί υπαιτίως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, υποχρεούται να καταβάλει στον Δήμο ποινική ρήτρα μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του συνόλου των δαπανών του, που συμφωνήθηκε να του καταβληθούν ως αποζημίωση από τον Δήμο, στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

6.3. Ο Δήμος οφείλει να καταβάλλει άμεσα και ανελλιπώς τα ποσά που προβλέπονται, κατά στάδιο, στο άρθρο 3 της παρούσης προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των αναλογούντων ποσών πέραν των 30 ημερών, μετά την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, το ΔΑΦΝΗ έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις εργασίες μέχρι την εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης του Δήμου Οινουσσών ή να ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στην παρ. 6.1 της παρούσας. Στην περίπτωση αναστολής χορηγείται, αυτοδίκαια, ισόχρονη παράταση για την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης. Τυχόν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την παράταση αυτή βαρύνει το Δήμο Οινουσσών .

6.4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης αποφαίνεται, κατόπιν σχετικής αίτησης του ΔΑΦΝΗ, για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημίες μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.

6.5. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, το ΔΑΦΝΗ είναι υποχρεωμένο να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει.

6.6. Ταυτόχρονα ο Δήμος Οινουσσών υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί, αφαιρώντας ποσά που έχει ήδη καταβληθεί.

6.7. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του έτερου συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το ΔΑΦΝΗ ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Δήμου Οινουσσών για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Το ΔΑΦΝΗ κατά την περαιτέρω ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών οφείλει να τηρεί απαρεγκλίτως το ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας, επιλύεται από τα αρμόδια Πολιτικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων μίσθωσης έργου που ενδέχεται να συνάψει το ΔΑΦΝΗ για την εκτέλεση της παρούσας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ` αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργικής απόφασης (Β` 5968).

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Υποκατάσταση: Απαγορεύεται ρητώς στο ΔΑΦΝΗ η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της πράξης. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε το ΔΑΦΝΗ ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Δήμου Οινουσσών , ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του ΔΑΦΝΗ.

12.2. Πνευματικά δικαιώματα: Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το ΔΑΦΝΗ (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Οινουσσών , ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης και θα παραδοθούν σε αυτόν (το Δήμο) κατά το χρόνο παράδοσης της δράσης ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Δήμο Οινουσσών χωρίς την καταβολή αμοιβής.

12.3. Εμπιστευτικότητα: Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής το ΔΑΦΝΗ (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και Διεθνούς Τύπου, χωρίς την προηγούμενη

έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση της πράξης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

13.2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Δήμο Οινουσσών	**Για το ΔΑΦΝΗ**
Γεώργιο Στεφ. Δανιήλ	**Μαρία Καμμά**
Δήμαρχος	**Πρόεδρος του ΔΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: «Χάραξη, σήμανση, διάνοιξη και συντήρηση Περιηγητικού Δικτύου Δήμου Οινουσσών»

2. Φορέας πρότασης (Κύριος του Έργου): Δήμος Οινουσσών

3. Δικαιούχος: Δήμος Οινουσσών

4. Φορέας Υλοποίησης: Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τ.Α.

5. Φορέας λειτουργίας: Δήμος Οινουσσών

6. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης: Ανάπτυξη και διαμόρφωση περιηγητικού δικτύου στο νησί των Οινουσσών βάσει εγκεκριμένης δασικής μελέτης που αξιοποιεί υφιστάμενα μονοπάτια και διαδρομές του νησιού στο πλαίσιο δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών.

7. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Η Πράξη χωροθετείται στη νήσο Οινουσσών του Δήμου Οινουσσών.

8. Προϋπολογισμός:

Προϋπολογισμός	**Ποσό (με ΦΠΑ) [Ευρώ]**
Έργο	111.352,00
Λειτουργικά έξοδα εκτέλεσης του Έργου	5.178,24
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	**116.530,24**

9. Χρονοδιάγραμμα:

Ενέργειες	**Διάρκεια [Μήνες]**
Προετοιμασία υλοποίησης «Έργου» (οργάνωση, δημοπράτηση, ανάθεση)	3
Υλοποίηση «Έργου»	6
Σύνολο Πράξης	**9**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας στον οποίο αναλύεται το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών. Η ανάλυση πραγματοποιείται βάσει ανάληψης των εν λόγω ενέργειες ενδεικτικά από δύο άτομα-ειδικούς εκ των οποίων το ένα άτομα κατέχει εμπειρία διάρκειας περισσότερων των δέκα ετών,

ενώ το άλλο άτομο εμπειρίας λιγότερη των δέκα ετών. Η κατανομή αυτή είναι ενδεικτική και δύναται να προσαρμοσθεί, βάσει αναγκών, κατά την εκτέλεση του Έργου.

ΠΙΝΑΚΑΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ			
Α/Α	**Ενέργειες εκτέλεσης Έργου**	**ΑΝΘΩΠΟΗΜΕΡΕΣ**	
		Ειδικός εμπειρίας <10 έτη	**Ειδικός εμπειρίας >10 έτη**
1	Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης	3	1.5
2	Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης	5	1
3	Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων	1	0.5
4	Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν	2	0.5
5	Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου	6	2
6	Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή)	5	1
7	Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.	5	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΩΝ	**27**	**7.5**
	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΑΣ [ΕΥΡΩ]	90	140
	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [ΕΥΡΩ]	2430.00	1050.00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ [ΕΥΡΩ]	3480.00	
	ΦΠΑ (24%) [ΕΥΡΩ]	835.20	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ [ΕΥΡΩ]	**4315.20**	
	ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ [ΕΥΡΩ]	**863.04**	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ [ΕΥΡΩ]	**5178.24**	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ [ΕΥΡΩ]	111352.00	
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	4.65%	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ [ΕΥΡΩ]	**116530.24**	

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.5056/23 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α') «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητες τους ασκεί η δημοτική επιτροπή».

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Το αρ.Πρωτ.:381/20-11-2026 εισηγητικό έγγραφο του Α.Ο.Τ.Α. (ΔΑΦΝΗ)
3. Το αρ.πρωτ.: 6394/25-11-2026 σχετική εισήγηση της Ειδικής Συνεργάτιδος Δημάρχου
4. Την σχετική εισήγηση του Προέδρου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα

1) **Αποδέχεται το αίτημα τροποποίησης και εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 25.08.2025 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Οινουσσών και του Α.Ο.Τ.Α. (ΔΑΦΝΗ)**, ως προς το χρηματοδοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το προαναφερόμενο σχέδιο.
2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Οινουσσών να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες

Η παρούσα απόφαση υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας των άρθρων 226 και 227 του ν. 3852/2010.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **150η /2026**

Για αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος **Τα Μέλη**

Υπογραφή **Υπογραφές**

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δανιήλ

GEORGIOS DANIIL
26.11.2026 14:21